

Výsledky per rollam 19. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 20. 12. 2023

Bod	Usnesení	Pro	Proti	Nehlasoval	Rozhodnutí
1	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal změnu požadovanou předkladatelem SMKV „Cyklostezka úsek B4, Karlovy Vary“ dle předloženého materiálu bodu 1. Požadovaná změna spočívá ve snížení výše celkových výdajů z 17 000 000,00 Kč na 14 3302 369,32 Kč, celkových způsobilých výdajů z 17 000 000,00 Kč na 3 860 873,67 Kč, výši podpory ERDF z 14 450 000,00 Kč na 3 281 742,62 Kč, snižuje hodnotu indikátoru 761 101 z 0,5 km na 0,216 km a zařazuje indikátor nový 764 101 ve výši 1.</p> <p>b) schvaluje předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	10	0	1	ANO
2	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal změnu požadovanou předkladatelem město Nová Role „Multifunkční relaxační park Nová Role“ dle předloženého materiálu bodu 2. Požadovaná změna posouvá čerpání finančního plánu za milník roku 2025 strategie ITIKA°. Termín předložení PZ do ISKP 21+ se mění do 31. 1. 2024, termín realizace projektu se mění do 11/2025 a čerpání finančního plánu a dosažení indikátorů projektu se o rok posouvá.</p> <p>b) schvaluje předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	10	0	1	ANO

3	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal změnu požadovanou předkladatelem město Locket „Rekonstrukce lávky ve Svatošských skalách“ dle předloženého materiálu bodu 3. Požadovaná změna mění termín zahájení projektu z 6/2023 na 06/2024 a termín předložení žádosti do ISKP 21+ z 12/2023 na 3/2024.</p> <p>b) schvaluje předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	10	0	1	ANO
---	--	----	---	---	-----