



### Výsledky per rollam 32. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 20. 12. 2024

| Bod | Usnesení   | Pro | Proti | Nehlasovali | Rozhodnutí |
|-----|--|-----|-------|-------------|------------|
| 1   | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 1:</b><br/>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ J. A. Komenského – učebna IT s kabinety a bezbariérový přístup“, která spočívá ve změně termínu předložení projektu do ISKP z původního 12/2024 na požadovaný 4/2025</p> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu.</p>  | 9   | 0     | 0           | ANO        |
| 2   | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 2:</b><br/>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ Konečná“, která spočívá ve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ snížení CZV z původních 8 500 000,00 Kč na 4 434 660,25 Kč</li><li>▪ snížení podpory EU z původních 7 225 000,00 Kč na 3 769 461,21 Kč</li><li>▪ změně termínu zahájení projektu z původního 6/2024 na požadovaný 9/2022</li><li>▪ změně termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2025 na požadovaný 1/2025</li><li>▪ doplnění hodnot indikátorů 509 031 na hodnotu 20</li><li>▪ doplnění hodnot indikátorů 500 501 na hodnotu 88</li><li>▪ zkrácení doby čerpání z 2026 na 2025</li><li>▪ vydání Souladu pro projekt</li></ul> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu a vydání Souladu projektu.</p> | 9   | 0     | 0           | ANO        |



|   |  |   |   |   |     |
|---|--|---|---|---|-----|
| 3 | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 3:</b><br/>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Dopravní podnik Karlovy Vary k projektu „Informace pro cestující MHD“, která spočívá ve změně termínu předložení projektu do ISKP z původního 12/2024 na 12/2025</p> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu.</p>   | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 4 | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 4:</b><br/>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Dopravní podnik Karlovy Vary k projektu „Rozšíření systému dispečinku MHD“, která spočívá ve změně termínu předložení projektu do ISKP z původního 12/2024 na 12/2025</p> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu.</p>  | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 5 | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 5:</b><br/>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Město Ostrov k projektu „Oživení veřejného prostoru centru města jako ekologického a sociálního stabilizačního prvku demokracie - REFLEXE“, která spočívá ve:<br/>změně termínu předložení projektu do ISKP z původního 6/2024 na 4/2026<br/>snížení počtu realizačních etap projektu z původních 2 na jedinou 4/2026 – 12/2026<br/>posunutí milníku finančního čerpání z původního 2/2026 na 1/2027</p> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu.</p> | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 6 | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 6:</b><br/>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ Krušnohorská – družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu“, která spočívá ve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ změně termínu zahájení projektu z původního 6/2023 na požadovaný 5/2023</li></ul>  | 9 | 0 | 0 | ANO |



|   |  |   |   |   |     |
|---|--|---|---|---|-----|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ změně termínu ukončení realizace projektu z původního 3/2025 na požadovaný 5/2025</li><li>▪ změně termínu podání projektu do ISKP z původního 12/2024 na 1/2025</li><li>▪ doplnění hodnot indikátoru 500 013 na hodnotu 498</li><li>▪ doplnění hodnot indikátoru 509 031 na hodnotu 240</li></ul> <p>a</p> <p><b>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu.</b></p>  |   |   |   |     |
| 7 | <p><b><u>NÁVRH USNESENÍ č. 7:</u></b><br/>Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p><b>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Město Chodov k projektu „Revitalizace sídliště Husova v Chodově“, která spočívá ve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ změně termínu zahájení realizace projektu z původního 9/2022 na požadovaný 12/2023</li><li>▪ změně termínu ukončení realizace projektu z původního 6/2026 na požadovaný 12/2026</li><li>▪ změně termínu podání projektu do ISKP z původního 6/2024 na 12/2024</li><li>▪ snížení CZV projektu z původních 30 198 270,00 Kč na 28 173 625,48 Kč</li><li>▪ snížení EU podpory projektu z původních 25 668 529,00 Kč na 23 947 581,66 Kč</li><li>▪ změně milníku čerpání finančního plánu z původního 2025 na 2027</li><li>▪ snížení indikátoru 444 011 z původní hodnoty 12 649 na 12 451</li><li>▪ vydání Souladu projektu</li></ul> <p>a</p> <p><b>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu a vydání Souladu projektu</b></p> | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 8 | <p><b><u>NÁVRH USNESENÍ č. 8:</u></b><br/>Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p><b>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“, která spočívá ve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ změně termínu ukončení realizace projektu z původního 6/2025 na požadovaný 12/2025</li><li>▪ změně termínu podání projektu do ISKP z původního 12/2024 na 6/2025</li></ul>   | 9 | 0 | 0 | ANO |



|    |  |   |   |   |     |
|----|--|---|---|---|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ změně finančního milníku projektu z roku 2025 na rok 2026</li></ul> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu</p>  |   |   |   |     |
| 9  | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 9:</b><br/>Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Karlovy Vary, rozcestí u Koníčka – úpravy komunikací“, která spočívá ve změně termínu podání projektu do ISKP z původního 12/2024 na 3/2026</p> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu</p>   | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 10 | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 10:</b><br/><b>Vysvětlení – předkladatel původně požadoval stažení projektu E1 ze Seznamu strategických projektů (prošlo usnesením ŘV ITIKA° 14. 11. 2024), následně ale svůj návrh stáhnul. Vzhledem k tomu, že změna se ještě nepropsala do chystané změny strategie v roce 2025 je projekt stále součástí ITIKA° a jeho alokace nebyla součástí 14. výzvy nositele.</b></p> <p>Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Karlovy Vary, cyklostezka E1 – ulice Nejdecká“, která spočívá ve změně termínu podání projektu do ISKP z původního 1/2025 na 10/2025</p> <p>a</p> <p>b) <b>schvaluje</b> požadovanou změnu</p> | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 11 | <p><b>NÁVRH USNESENÍ č. 11:</b><br/>Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Cyklostezka A6 (pokračující úsek)“, která spočívá ve:<br/>změně termínu podání projektu do ISKP z původního 2/2025 na 9/2025<br/>změně termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2025 na 6/2026</p>   | 9 | 0 | 0 | ANO |



|    |  |   |   |   |     |
|----|--|---|---|---|-----|
|    | a<br>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu   |   |   |   |     |
| 12 | <b>NÁVRH USNESENÍ č. 12:</b><br>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace<br>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Divadelní náměstí – regenerace veřejného prostranství“, která spočívá ve změně termínu podání projektu do ISKP z původního 12/2024 na 12/2025<br>a<br>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu              | 9 | 0 | 0 | ANO |
| 13 | <b>NÁVRH USNESENÍ č. 13:</b><br>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace<br><u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Předprostor obřadní síně Růžový Vrch – revitalizace veřejného prostranství“, která spočívá ve změně termínu podání projektu do ISKP z původního 1/2025 na 8/2025<br>a<br><u>schvaluje</u> požadovanou změnu | 9 | 0 | 0 | ANO |

**Střet zájmů nahlásili:**

Ing. Luboš Kováš v bodech 1,2,6,8,9,10,11,12,13 a hlasoval.

Ing. Lukáš Siřínek v bodech 3 a 4 a hlasoval.

Ing. Zdeněk Gaudek v bodě 7 a hlasoval.