



Výsledky per rollam 43. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 3. 3. 2026

| Bod | Usnesení | Pro | Proti | Nehlasovali | Rozhodnutí |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------------|
| 1 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 1: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Pobočka infocentra Karlovy Vary“, která spočívá v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 12/2025 na nový termín 3/2026 a</p> <p>b) schvaluje požadovanou změnu projektu.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 2 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 2: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Město Locket k projektu „Chodníky podél silnice III/2099 Locket, Sokolovská ulice – 1. etapa“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- změna termínu podání projektové žádosti z původního 1/2026 na 3/2026 a <p>b) schvaluje požadované změny projektu</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 3 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 3: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ Šmeralova“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 3/2026 na nový termín 8/2026 | 9 | 0 | 2 | ANO |



| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| | <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 6/2026 na nový termín 10/2026- změnu finančního plánu z původního roku čerpání 2026 na rok 2027 a následné změny dosažení milníků indikátorů a <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | | | | |
| 4 | <p><u>NÁVRH USNESENÍ č. 4:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ 1. Máje“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 9/2025 na nový termín 1/2027- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2026 na nový termín 4/2027 <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 5 | <p><u>NÁVRH USNESENÍ č. 5:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ jazyků“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 9/2025 na nový termín 1/2028- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2026 na nový termín 4/2028- změnu finančního plánu z původního roku čerpání 2026 na rok 2028 a následné změny dosažení milníků indikátorů a <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |



| | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| 6 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 6: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Karlovarský kraj k projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 5/2026 na nový termín 12/2026- úpravu finančního plánu čerpání z roku 2026 na rok 2027 <p>b) schvaluje požadovanou změnu projektu.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 7 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 7: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ Poštovní – učebna dílen a učebna robotiky včetně kabinetu a skladu“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- ve změně termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 9/2026 na nový termín 2/2026- ve změně termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2027 na nový termín 6/2026- změnu finančního plánu – dřívější čerpání dotační podpory, místo roku 2028 na rok 2026 a <p>b) schvaluje požadovanou změnu projektu.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 8 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 8: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Centrum sociálních služeb CSS“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- ve změně termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 3/2026 na nový termín 6/2027 | 9 | 0 | 2 | ANO |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| | <p>- ve změně termínu ukončení realizace projektu z původního 6/2028 na nový termín 12/2028 a</p> <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | | | | |
| 9 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 9: Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Rekonstrukce a výstavba cyklostezek levý břeh Ohře“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- stažení projektu předkladatelem <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu ve strategii ITIKA°.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 10 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 10: Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Pobočka infocentra Karlovy Vary“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- ve změně termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 3/2026 na nový termín 9/2026- ve změně termínu ukončení realizace projektu z původního 6/2026 na nový termín 12/2026- změně čerpání finančního plánu z roku 2026 na rok 2027 a <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | 9 | 0 | 2 | ANO |



| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| 11 | Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o stažení projektu „náměstí Dr. Horákové“ předkladatele Statutární město Karlovy Vary b) <u>schvaluje</u> požadavek předkladatele. | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 12 | Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>se seznámil s návrhem znění výzvy nositele č. 15 – Cyklodoprava pro sběr strategických projektů do programových rámců ITIKA° a</u> b) <u>souhlasí s nastavením parametrů aktuálního znění výzvy nositele ITIKA°.</u> | 9 | 0 | 2 | ANO |
| 13 | Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>se seznámil s návrhem znění výzvy nositele č. 16 – Veřejná prostranství pro sběr strategických projektů do programových rámců ITIKA° a</u> b) <u>souhlasí s nastavením parametrů aktuálního znění výzvy nositele ITIKA°.</u> | 9 | 0 | 2 | ANO |

Střet zájmu nahlásili: L. Kovář a A. Pfeffer Ferklová k bodům 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 a hlasovali,
Z. Bednář k bodu 2 a hlasoval