



Výsledky per rollam 44. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 14. 4. 2026

| Bod | Usnesení | Pro | Proti | Nehlasovali | Rozhodnutí |
|-----|---|-----|-------|-------------|------------|
| 1 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 1: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Revitalizace městské knihovny Sedlecká 757/7, Karlovy Vary“, která spočívá v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 02/2026 na nový termín 8/2026 a</p> <p>b) schvaluje požadovanou změnu projektu.</p> | 8 | 0 | 3 | ANO |
| 2 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 2: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost předkladatele DPKV o stažení projektu „T3 – ITS Navigační systém“ ze Seznamu strategických projektů ITIKA° a</p> <p>b) schvaluje jeho stažení.</p> | 8 | 0 | 3 | ANO |
| 3 | <p>NÁVRH USNESENÍ č. 3: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Město Loket k projektu „Chodníky podél silnice III/2099 Loket, Sokolovská ulice – 1. etapa – 1. fáze“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 3/2026 na nový termín 5/2026- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 10/2027 na nový termín 12/2027 | 8 | 0 | 3 | ANO |



| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----|
| | <ul style="list-style-type: none">- změnu finančního plánu z původního roku čerpání 2027 na rok 2028 a následné změny dosažení milníků indikátorů a <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | | | | |
| 4 | <p><u>NÁVRH USNESENÍ č. 4:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Město Ostrov „Oživení veřejného prostoru centru města jako ekologického a sociálního stabilizačního prvku demokracie - REFLEXE“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 4/2026 na nový termín 6/2027- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2026 na nový termín 6/2028- změnu finančního plánu z původního roku čerpání 2027 na rok 2028 a následné změny dosažení milníků indikátorů a <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | 8 | 0 | 3 | ANO |
| 5 | <p><u>NÁVRH USNESENÍ č. 5:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Město Chodov k projektu „Revitalizace sídliště Husova v Chodově“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 12/2024 na nový termín 6/2026- v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2026 na nový termín 4/2028- změnu finančního plánu z původního roku čerpání 2027 na rok 2029 a následné změny dosažení milníků indikátorů a | 8 | 0 | 3 | ANO |



Spolufinancováno
Evropskou unií



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>- opětovné navýšení prostředků projektu zpět na původní výši před krácením ze strany CRR (23 947 581,66 Kč) při prvním podání projektu 25 668 529,00 Kč (ERDF) nyní a</p> <p>b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Střet zájmu nahlásili: Ing. Bednář v bodě 3, Ing. Kovář v bodě 1, Ing. Furbachová v bodě 4, Ing. Siřínek v bodě 2, Ing. Gaudek v bodě 5 a hlasovali.