



ZÁPIS

**z 45. jednání Řídicího výboru Integrované územní strategie Karlovarské aglomerace,
konaného dne 19. 5. 2026**

Místo jednání: SMKV Karlovy Vary

Doba jednání: jednání bylo zahájeno po společném příjezdu členů a hostů v 13:00 hodin.

Přítomni členové ŘV ITIKA°:

- Ing. Lubomír Kovář – místopředseda ŘV ITIKA° - Mgr. Jiřina Orlichová
- Ing. Lukáš Siřínek – paní Renata Drožová
- Ing. Zdeněk Bednář
- Ing. Jana Urbánková - neomluvena
- Mgr. Jana Těžká – paní Šotolová
- Ing. Jan Novotný – omluven
- Ing. Zdeněk Gaudek – paní Jašová
- Ing. arch. Jaromír Musil
- Ing. Alexandra Fürbachová
- Ing. Kateřina Klepáčková
- Ing. Blanka Heroutová – člen bez hlasovacího práva
- Ing. Andrea Pfeffer Ferková, MBA předsedkyně ŘV ITIKA° – omluvena

Hosté: OSD



Zahájení:

Jednání zahájila manažerka, přivítala členy. Představila hosty a nechala hlasovat o jejich přítomnosti na jednání.

V rámci uvítání bylo konstatováno, že výbor je v počtu X členů **usnášeníschopný**. Přítomní dle prezenční listiny. Výbor vzal nominace na vědomí a odsouhlasil hosta jednání.

Členové výboru byli prostřednictvím emailové pozvánky seznámeni s body programu a byly jim s předstihem poskytnuty projednávané dokumenty, dále byli upozorněni na pořízení **zvukového záznamu** jednání a také na možný střet zájmů v rámci **ošetření transparentnosti a střetu zájmů** jednotlivých členů a etického kodexu. Členové ŘV ITIKA° mají povinnost před každým zasedáním, kde bude probíhat výběr projektových záměrů nahlásit možný střet zájmů vůči projednávaným záměrům, jak nařizuje MPINRAP a také dokument strategie ITIKA°. Hlasování se mohou účastnit. Členové ŘV souhlasí s nominací hostů jednání.

Program jednání:

Na program jednání jsou nyní aktuálně zařazeny body:

1. Změna strategie ITIKA°
2. Žádost o změnu VP Kolová
3. Cyklo KK –Dvory
4. ZŠ Křížíkova Sokolov
5. Ad hoc jiné

Usnesení č. 1

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace

- a) **vzal na vědomí** program 41. jednání ŘV ITIKA° a
- b) **schvaluje jeho obsah**
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

1. Změna strategie ITIKA°

MPINRAP nařizuje nositelům ITI povinnost reportovat o skutečném stavu plnění integrovaných strategií min. 1 x rok.

Obsahem změny strategie ITIKA° je roční narovnání na skutečný stav integrovaných projektů a hlášení o jejich pokroku. Dále je to detekce úspor již realizovaných projektů. V tomto směru je předmětem změn zejména úprava finančního plánu. Detekované úspory:

- 03. Základní školy - Snížení alokace opatření - úspora opatření 03. Základní školy ve výši 4 703 543,91 Kč bude relokována do opatření 04. Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. Vzniklá úspora bude v opatření využita pro navýšení projektu Berkut – Botanická zahrada, původně podán na částku 25 mil. Kč nyní 16 407 216,35 Kč.
- 05. Infrastruktura sociálních služeb - Vzniklá úspora opatření 05. Infrastruktura sociálních služeb ve



výši 822 005,40 Kč bude využita v rámci projektu č. 30 MZSS Centrum sociálních služeb CSS. Původní výše příspěvku ERDF 43 665 338,46 Kč. Nová výše příspěvku ERDF 44 487 343,86 Kč.

- 09. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu - Vzniklá úspora opatření 09. Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu služeb ve výši 1 889 845,57 Kč bude využita v rámci projektu č. 41 Rekonstrukce visuté lávky přes Ohři ve Svatošských skalách.
- 11. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - Vzniklá úspora opatření 11. Infrastruktura pro cyklistickou dopravu ve výši 62 087 829,25Kč využita v rámci jarní plánové výzvy nositele. Nositel v území detekuje absorpci. Karlovarský kraj plánuje do výzvy integrované strategie podat dva projekty dílčích úseků cyklostezky.
 - Projekt č. 63 Cyklostezka, úsek Jenišov – areál krajských institucí. Rozpočet projektu 3 230 000,00 Kč. Harmonogram 4/2025-12/2028;
 - Projekt č. 64 Cyklostezka Ohře, úsek Velichov–Vojkovice. Rozpočet projektu 9 520 000,00 Kč. Harmonogram 3/2026-6/2029;
 - Projekt č. 61 Rekonstrukce a výstavba cyklostezek levý břeh řeky Ohře - Znovu podán do výzvy – absorbuje rezervy opatření ve výši 6 837 829,25 Kč.

SMKV	49 337 829,25 Kč
KK kraj	3 230 000,00 Kč
KK úsek Velichov - V	9 520 000,00 Kč
	62 087 829,25 Kč

- 02. Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, vyhlášena výzva nositele. Alokace výzvy byla navýšena o stažené projekty a nyní činí částku 45 110 150,94 Kč. Vzhledem k připravenosti a rozsahu projektů se předkladatelé domluvili na polovičním rozdělení alokace oběma projektům. Částka bude rozdělena:
 - 22 555 075,00 Kč pro projekt Revitalizace zahrady bývalého kláštera v Sokolově
 - 22 555 075,94 Kč pro projekt Park Malé Versailles.

Změny jsou propsány do dokumentů – Akční seznam strategických projektů, Finanční plán ITIKA°, Programové rámce a souhrnně do tabulky změn.

Usnesení č. 2

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace

- a) projednal předložené dokumenty o změně strategie ITIKA° a
- b) a schvaluje změny v předložených dokumentech ITIKA° a
- c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit předložené změny ve strategii ITIKA°.

pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

Nahlášeny střety zájmů u jednotlivých oblastí, pan Ing. Kovář za oblast sociálních služeb, cyklo dopravy a veřejných prostranství, paní Ing. Klepáčková za oblast veřejných prostranství, pan Ing. Bednář za oblast infrastruktury cestovního ruchu, pan Ing. Musil za oblast Cyklo dopravy. Všichni uvedení hlasovali.



Důvodová zpráva:

MPINRAP nařizuje nositelům ITI povinnost reportovat o skutečném stavu plnění integrovaných strategií min. 1 x rok. Povinností manažera ITI je odborně a pravdivě informovat ŘV, který je ve svém rozhodování odpovědný za úspěšnou realizaci strategie tak, aby alokované prostředky byly využity účelně a v maximálním možném rozsahu. Současný stav realizace ITIKA° lze hodnotit jako velmi úspěšný.

2. Změna projektu VP Kolová

Předkladatel požaduje:

- prodloužit termín předložení projektu do IKSP z 2/2026 na 4/2027 a předložit ho 6/2026.

Usnesení č.3

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace

- a) **projednal změnu předkladatele Obec Kolová a**
- b) **přijímá ji a schvaluje zapracování požadavku změny do strategie ITIKA°**

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Důvodová zpráva:

Žádáme o posun termínu pro podání žádosti do 77. výzvy IROP o čtyři měsíce oproti původnímu předpokladu. Důvodem je zpoždění projektových prací a inženýrské činnosti, což jsou nezbytné podklady pro vypracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci. Do prodlouženého termínu kalkulujeme i 60denní lhůtu pro vydání stanoviska AOPK, které je povinnou přílohou žádosti v 77. výzvě IROP.

3. Změna projektu Cyklo Dvory - KK

Předkladatel požaduje:

- prodloužit termín předložení projektu do ISKP 6/2026 na 6/2027 a
- prodloužit termín ukončení realizace projektu 12/2027 na 12/2028 a předložit ho 6/2026

Usnesení č. 4

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace

- a) **projednal změnu předkladatele KK a**
- b) **přijímá ji a schvaluje zapracování požadavku změny do strategie ITIKA°**

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Střet zájmu nahlásil Ing. Musil a hlasoval.



Důvodová zpráva:

Žadatel Karlovarský kraj předložil původní projektový záměr do výzvy nositele integrované strategie č. 14. Prodloužení termínu dokončení projektu z plánovaného 12/2027 na nový termín 12/2028 a podání žádosti o podporu do 66. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z 6/2026 na 6/2027.

Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu je předkládána z důvodu časové náročnosti majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezky, která vede k posunutí termínu realizace projektu. Toto vypořádání je nezbytné jak pro vydání povolení záměru, tak pro samotnou realizaci stavby.

Projekt se nachází na pozemcích ve vlastnictví více subjektů (Statutární město Karlovy Vary, PHL–Praha s.r.o. a Česká republika – Státní pozemkový úřad), přičemž zajištění příslušných práv k těmto pozemkům představuje klíčový předpoklad pro další postup.

Ačkoliv byl záměr s vlastníky předběžně projednán, administrativní proces majetkoprávního vypořádání se v praxi ukazuje jako časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Navrhovaná úprava harmonogramu projektu proto reflektuje reálné časové možnosti zajištění všech nezbytných náležitostí.

4 Změna projektu ZŠ Křížíkova Sokolov

Předkladatel požaduje:

- prodloužit termín ukončení realizace projektu 6/2026 na 12/2026 a předložit ho 6/2026

Usnesení č. 5

Řídící výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace

- projednal změnu předkladatele Město Sokolov a**
- přijímá ji a schvaluje zapracování požadavku změny do strategie ITIKA°**

pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

Střet zájmu nahlásila Ing. Klepáčková a hlasovala.

Důvodová zpráva:

Žadatel: Město Sokolov předložil původní projektový záměr do výzvy nositele integrované strategie č. 37 – Základní školy – SC 4.1 (ITI) před vyhodnocením zadávacího řízení. Veřejná zakázka byla rozdělena na části, aby byl rozšířen okruh potencionálních dodavatelů a vyhlášena v nadlimitním režimu. Pro úspěšné ukončení je potřeba mít vysoutěžené všechny části veřejné zakázky. V současné době došlo k podpisu smlouvy pouze u veřejné zakázky na stavební práce. U veřejné zakázky na nábytek navíc vítězný dodavatel nepřistoupil k podpisu smlouvy. Vyzván bude druhý účastník v



Spolufinancováno
Evropskou unií



pořadí, který musí ještě předložit veškeré požadované dokumenty před podpisem smlouvy prokazující základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci.

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu pro ukončení fyzické realizace do 11/2026 a termínu pro závěrečnou MZ a ŽoP do 12/2026.

Tato skutečnost bude mít vliv také na lhůtu plnění indikátorů, kterou žádáme rovněž prodloužit.

Manažerka poděkovala přítomným za účast a jednání ŘV uzavřela.