



Výsledky per rollam 48. hlasování Řídicího výboru ITIKA^o ze dne 7. 10. 2026

Bod	Usnesení	Pro	Proti	Nehlasovali	Rozhodnutí
1	NÁVRH USNESENÍ č. 1: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o vydání Vyjádření ŘV ITIKA^o předkladatele Obec Kolová k projektu „Veřejná prostranství v Kolové a Hájích“ a b) schvaluje Vydání Vyjádření řídicího výboru Karlovarské aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií pro výše uvedený projekt.	10	0	1	ANO
2	NÁVRH USNESENÍ č. 2: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Revitalizace městské knihovny, Sedlecká 757/4, Karlovy Vary“, která spočívá: - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 08/2026 na nový termín 11/2026 - Posunutí termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2027 na 12/2028 - Změna čerpání finančního plánu na z roku 2028 na rok 2029 a b) schvaluje požadovanou změnu projektu.	10	0	1	ANO



3	NÁVRH USNESENÍ č. 3: Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Cyklostezka A6 (pokračující úsek)“, která spočívá v - úpravě celkových výdajů projektu, výše podpory ani celkových způsobilých výdajů se nemění, - změny indikátoru 761 101 – z původního 0,45 km na 0,30 km, - změny indikátoru 761 201 – z původního neuvedeného počtu na 3 285 a b) schvaluje Vydání Vyjádření řídicího výboru Karlovarské aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií pro výše uvedený projekt.	10	0	1	ANO
4	NÁVRH USNESENÍ č. 4: Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. k projektu „Rozšíření dispečinku MHD“, která spočívá v - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 06/2026 na nový termín 09/2026 - úprava výše požadované dotace EU z 23 207 645,00 Kč na 23 211 635,00 Kč a b) schvaluje Vydání Vyjádření řídicího výboru Karlovarské aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií pro výše uvedený projekt.	10	0	1	ANO
5	NÁVRH USNESENÍ č. 5: Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele Město Loket k projektu „Hrad Loket – rekonstrukce střechy - 1 . část“, která spočívá v - v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2026 na nový termín 04/2027 - úprava harmonogramu čerpání podpory – rozložení alokace do tří let, přičemž rok poslední žádosti o platbu se nemění a	10	0	1	ANO



	b) <u>schvaluje</u> Vydání Vyjádření řídicího výboru Karlovarské aglomerace ke změně Integrovaného projektu pro výše uvedený projekt.				
6	NÁVRH USNESENÍ č. 6: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Hrad Loket, z. ú. k projektu „Modernizace expozic hradu Loket – 1. část historie hradu“, která spočívá v - úprava harmonogramu čerpání podpory – rozložení alokace do tří let, přičemž rok poslední žádosti o platbu se nemění a b) <u>schvaluje</u> Vydání Vyjádření řídicího výboru Karlovarské aglomerace ke změně Integrovaného projektu pro výše uvedený projekt.	10	0	1	ANO
7	NÁVRH USNESENÍ č. 7: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ Šmeralova – půdní vestavba Karlovy Vary“, která spočívá v - změně termínu předložení žádosti do systému MS 21+ z původního 10/2026 na požadovaný 03/2027, - změně termínu ukončení realizace projektu z původního 12/2026 na požadovaný 05/2027 a - úpravu harmonogramu čerpání alokované částky z roku 2026 na rok 2028 a b) <u>schvaluje</u> výše uvedenou změnu projektu.	10	0	1	ANO
8	NÁVRH USNESENÍ č. 8: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ 1. máje – vybudování kuchyňky“, která spočívá: - ve změně termínu zahájení projektu z původního 6/2025 na požadovaný 02/2026, - změně termínu ukončení realizace projektu z původního 04/2027 na požadovaný 12/2026 a	10	0	1	ANO



Spolufinancováno
Evropskou unií



	b) <u>schvaluje</u> výše uvedenou změnu projektu.				
9	NÁVRH USNESENÍ č. 9: Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o vydání Vyjádření ŘV ITIKA° k souladu projektu se strategií předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Sady Karla VI. - revitalizace veřejného prostranství“, pro podání projektu do MS 21+ b) <u>schvaluje</u> Vydání Vyjádření řídicího výboru Karlovarské aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií pro výše uvedený projekt.	10	0	1	ANO

Střet zájmů nahlásili: Ing. Siřínek k bodu 4, hlasoval. Mgr. Těžká a Ing. Bednář k bodům 5, 6 a hlasovali.

Ing.
Blanka
Heroutová

Digitálně
podepsal Ing.
Blanka Heroutová
Datum:
2026.10.07
07:31:43 +02'00'