Z Á P I S

z jednání interní pracovní skupiny cestovní ruch konané dne 2. 12. 2024 od 13:00 hodin v kanceláři OSD MMKV

Místo jednání: **Kancelář OSD MMKV**

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 13:00 hodin

Přítomni: **dle prezenční listiny**

Program jednání:

1. Diskuze ke stavu připravenosti projektu „Infrastruktura cestovního ruchu v rámci vstupu města KV do UNESCO – Městský informačně – orientační systém“ (MIOS KV) ITIKA°
2. Závěry pro ŘV ITIKA°

ZAHÁJENÍ

Účastníci schůzky vzali na vědomí statut, jednací řád a etický kodex ITIKA°.

Jednání skupiny zahájila koordinátorka oblasti Bc. Riedlová, která upozornila na nesrovnalosti v projektovém záměru MIOS KV oproti specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce 90. výzvy IROP opatření památky, aktivita cestovní ruch (CR).
Vzhledem k tomu, že projektový záměr byl do strategie ITIKA° předkládán v 9/2022, kdy nebyla známa specifická pravidla pro podporu aktivity (vyšla až v 7/2023), je nutné nyní projektový záměr aktualizovat tak, aby vyhověl stávajícím podmínkám.
Předkladatel záměru se v době 9/2022 domníval, že trasy, které MIOS KV doplňují, lze deklarovat jako turistické a indikátorem 910 401 – Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras v hodnotě 3,5 km. Specifická pravidla k opatření však turistické trasy popisují odlišně, a proto je nutné obsah záměru přehodnotit a místo turistických tras deklarovat naučné stezky pod indikátorem 910 501 – Počet vybudovaných naučných stezek v hodnotě 1.
Z tohoto důvodu je nutné před žádostí o vydání souladu se strategií iniciovat změnu PZ MIOS KV.
Indikátor 910 401 je ve strategii ITIKA° v opatření CR předepsaný v hodnotě 3,43 km s milníkem v roce 2024 v hodnotě 0,17 km.

S MMR byla konzultována možná změna strategie v indikátorech v roce 2026. MMR bylo avizováno, že z důvodu nedostačených informací v době prvotních výzev do Akčního plánu ITIKA° nebude možné tento indikátor v opatření strategii naplnit.
Předkladatel podá Žádost o změnu PZ k projednání ŘV ITIKA° s tím, že požaduje změnu indikátorů PZ z původně uvedeného:

910 401 – Délka vybudované či rekonstruované sítě značení turistických tras v hodnotě 3,5 km

na požadovaný:

910 501 – Počet vybudovaných naučných stezek v hodnotě 1.

Dále bude nutná spolupráce s Klubem českých turistů, konzultace s místně příslušnou destinační společností, tzv. organizací destinačního managementu – DMO.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že územní rozhodnutí bude vydáno v prvním čtvrtletí roku 2025, předkladatel bude žádat o změnu termínu podání žádosti o podporu - nově bude nastavené podání žádosti do systému ISKP21+ k 5/2025. Ukončení realizace projektu se posune k 3/2026, aby se předešlo případnému posouvání termínu v průběhu realizace s tím, že je možné projekt ukončit kdykoliv před nastaveným termínem. K žádosti bude potřeba doložit povinnou přílohu „Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu“. Tuto dokumentaci předkladatel dopracuje.

ZÁVĚR

Předkladatel si je vědom, že požadovaná změna je v rozporu s nastavením seznamu indikátorů ITIKA°, o rozporu informovala MMR i manažerka ITIKA°. Ze strany MMR bylo v této záležitosti nositeli doporučeno požadavek předkladatele na změnu indikátoru projednat v ŘV ITIKA° dle interních procesů a dále se zařídit dle jeho usnesení.

Dne 2. 12. 2024

Ing. Blanka Heroutová, manažer ITIKA°

Ing. Blanka Heroutová

Digitálně podepsal Ing. Blanka Heroutová
Datum: 2024.12.12 08:59:33 +01'00'