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			Z Á P I S
z  jednání pracovní skupiny ITIKV°
ZŠ, konaného dne 5. 1. 2022 9:00 hodin 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 5. 1. 2022 v  9:00 hodin se uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° ZŠ

Místo jednání:	Zasedací místnost 3. patro MMKV  
Doba jednání:	jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin a skončeno bylo v 10:40 hodin
Přítomni:	ITIKV°:
	Dle prezenční listiny
	
Program jednání:
1. Konzultace dosud známých podmínek OP IROP pro opatření v novém období 21+.  
2. Posouzení plánované alokace ITIKA° podpory opatření a sebraných potřeb.
3. Diskuze k obecným kritériím ITIKA°.
4. Další detailnější aktualizace parametrů předložených projektových záměrů opatření ve fiších. 
5. Zpřesnění Ganttova diagramu opatření – vyznačení připravených fází a posouzení časového rozložení sebraných projektových záměrů. 
6. Posouzení souboru projektových záměrů z pohledu nastavených kritérií.
7. Předvýběr/výběr projektů do Programového rámce ITIKA° dle kritérií. 
8. Připravovaná výzva pro předkládání strategických projektů 


Zahájení
Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam. 



Konzultace dosud známých podmínek OP IROP pro opatření v novém období 21+.  

Účastníci byli seznámeni s předpokládaným harmonogramem realizace ITIKA° - schválení Isg, stanovení programového rámce, vyhlášení výzvy na projektové záměry (05-07/2022), předpokládané vyhlášení výzev IROP (1.Q. 2023).  
Účastníci byli seznámeni s pracovní verzí specifických kritérií přijatelnosti IROP pro opatření ZŠ a neformálního vzdělávání.

Neformální vzdělávání – jeden záměr Botanické zahrady Bečov (BZ Bečov) na vzdělávání veřejnosti. Nutno dořešit podmínku právní formy žadatele, a dále podmínku „Projekt je zaměřen alespoň na jednu z následujících možností ….“ Není jasné jak je tato formulace myšlena. Tým ITIKA° zformuluje dotaz na ŘO k vysvětlení. 
Součástí podpořeného zařízení není zpoplatněná expozice – není problém.
Ostatním specifickým kritériím záměr BZ Bečov, dle pana Šindeláře, vyhovuje.
Pan Šindelář se dotázal na možnost změny právní formy žadatele – plánují změnu z pobočného spolku na ústav, zda toto nebude překážkou. Ta se jeví spíše v podmínce doložení 2-leté historie činnosti žadatele v oblasti – dotaz.
Alokace ITIKA° na oblast je předběžně plánována ve výši 16 511 805,12 Kč.
Dotaz, kdy bude mít předkladatel příslib zařazení na seznam strategických projektů – projekt musí, mimo jiné, odpovídat úrovni připravenosti ze strany ŘO. Kolize – zařazení záměru a počátku investičních prací na projektu – prostředky na přípravu nemohou být vydány subjektem bez jistoty příslibu podpory, což je v praxi neřešitelné. V první fázi bude vyhlášena výzva na předkládání PZ (projektového záměru) do ITIKA°, který musí být předložen již v požadované úrovni připravenosti a musí odpovídat vydanému souladu ŘV ITIKA°(odpovídat kritériím výzvy).

MŠ (mateřské školy) Paní Hendrichová vysvětlila systém výpočtu skóre pro stanovení potřeb kapacit MŠ. Karlovarská aglomerace, resp. její ORP mají skóre 1 a tudíž je pro ní tato úroveň skóre podpora MŠ na jejím území nerelevantní ani kdyby došlo ke změkčení skóre, které bude možná stanoveno na 4 a výš. Prostředky opatření pro podporu MŠ byly převedeny k využití do jiných opatření (ZŠ a cyklodoprava).
ZŠ – alokace opatření byla posílena o prostředky z opatření pro MŠ a činí 185 574128,68 Kč – zatím před schválením ze strany IROP.
Bylo podáno 24 (relevantních) záměrů. Město Sokolov 10 záměrů, Nejdek 1 záměr, ale příliš finančně náročný, Karlovy Vary 13 záměrů z toho jeden větší (ZŠ Šmeralova), Ostrov 1 záměr. 1 záměr obce Kolová pro ZŠ, jehož obsahem je přístavba, byl uvažován do OPŽP. Stále probíhá sběr záměrů do této oblasti pro naplnění 150% alokace opatření. 

Byla představena specifická kritéria přijatelnosti pro oblast ZŠ. Předkladatelé posuzovali své záměry s ohledem na stanovená kritéria. Podpořeny mohou být i projekty zaměřené pouze na konektivitu, což v předchozím období nebylo možné. Nutné si zkontrolovat zařazení PZ do příslušného MAPu.

Ostrov – záměr odpovídá kritériím.
Sokolov – 393 Běžecká – zahrady – obsah je třeba upravit dle kritérií. Záměr mimo jiné počítal s rekonstrukcí a výsadbou nové zahrady, což se míjí se smyslem programu. V záměru zůstane pouze multimediální jazyková učebna a bude přepracován, rozpočet ponížen.
402 – Rokycanova – beze změn. Projekt bude zanesen (aktualizace) do MAP, což je podmínkou. Upozorněno na data v MAP – která jsou nyní pevnou hranicí. 
400 – Rokycanova – beze změn. 
403 – Švabinského – beze změn.
404 – Švabinského – beze změn.
395 – Křižíkova – beze změn.
396 – Pionýrů – přepracování (snížení rozpočtu) záměru. 
397 – Pionýrů – nelze samostatně podpořit, nutno spojit do logického celku ve vazbě na podporované aktivity – bude přepracováno.
398 - Pionýrů – nelze samostatně podpořit – bude přepracováno.
460 – Křižíkova – beze změn.

Nejdek – 258 ZŠ Karlovarská – záměr za cca 127 milionů nelze v rámci ITKA° realizovat pro finanční náročnost – možno podat cestou individuálních výzev. Záměr navíc kombinuje mnoho aktivit, které nejsou podporovatelné z IROP.

Karlovy Vary – ZŠ Krušnohorská – odborné učebny – dílny – je zpracovaná PD 
– ZŠ Krušnohorská – družina
· ZŠ Komenského – IT + kabinety
· ZŠ Komenského – učebna jazyků
· ZŠ Konečná – kuchyňka a výtah 
· ZŠ Konečná – hřiště – není v souladu s podporovanými aktivitami
· ZŠ Poštovní 
· ZŠ Šmeralova – velký projekt, který může být realizován v případě nadbytku alokace, nebo integrovaného řešení
· ZŠ Truhlářská
· ZŠ Jazyků -  jazyková učebna
· ZŠ Jazyků -  dílny a kuchyňky
· ZŠ 1. Máje – kuchyňka
· ZŠ 1. Máje – dílny
SMKV chystá společnou poradu s vedením, které projekty navrhnout ke zpracování PD s ohledem na rozpočet města a časový plán. Projektová příprava škol není časově náročná (cca 4 měsíce, pokud není třeba povolení). Z jednání vzejde konečný výčet a časový harmonogram přípravy školských projektů. 


Kritéria výběru strategických záměrů
[bookmark: _GoBack]Jedním z úskalí výběru strategických projektů bude kritérium integrovanosti – je nutné pevně zdůvodnit. 
Připravenost – záměry opatření nejsou projektově náročné (čas). Je reálné je do podzimu připravit do stavu projektové dokumentace a tedy dosáhnout střední úrovně – podat do konce roku 2023.
Sokolov má PD zpracovanou a čeká na výzvu.
Nositel bude požadovat doklad o závazném finančním krytí záměrů (rozhodnutí, ustanovení orgánů).

Závěr – je nutné přepracovat zjištěné odchylky záměrů tak, aby byly v souladu s podmínkami ze strany IROP (dle zápisu). Dále je nutné interní jednání orgánů předkladatelů k prioritizaci záměrů  a přidělení finančního krytí záměrům pro další přípravu. 
Na PS nebyl sestaven soubor záměrů pro programový rámec.
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