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			Z Á P I S
z  jednání pracovní skupiny ITIKV°
Mateřídouška, konaného dne 14. 4. 2021 11:00 hodin online 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 14. 4. 2021 ve 11:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Denní centrum Mateřídouška o.p.s.

Místo jednání:	online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení 
Doba jednání:	jednání bylo zahájeno v 11:00 hodin a skončeno bylo v 11:30 hodin
Přítomni:	ITIKV°:
	Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Pavel Bráborec, MBA – Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
	
Program jednání:
1. 	Úvod, představení
2.	Projektové fiše předkladatele

3.	Úkoly pro další pokrok
4.  Závěr



1. Zahájení
Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.


2. Diskuze nad projektovými fišemi 

271 – Denní stacionář a sociálně terapeutické dílny Ostrov – přestavba objektu komerční banky pro účely denního centra – poskytování služeb. Vlastníkem objektu je soukromá společnost, která má zájem, aby v objektu byla provozována sociální služba – je uzavřena nájemní smlouva v dostatečné časové dispozici.  PD je vyhotovena, je zažádáno o SP. Zajištěny i finance na provoz plánovaného budoucího ostrovské pracoviště. Chybí pouze vyjádření hygieny. Je předjednána stavební firma pro realizaci. 
Finance na rekonstrukci zatím nezajištěny. Náklady realizace lze rozfázovat – etapizace financí, kdy je možné získání část prostředků i od vlastníka objektu. Pan Ing. Bráborec toto řeší po více liniích. Na karlovarském úřadě formou individuální dotace, nebo za využití služeb předfinancování Grantiky (Česká spořitelna) – která může i zpracovat dotační žádost, veřejnou soutěž i výběr dodavatele stavby, dotační administrativu.
Do projektu již bylo investováno za PD již 500 000,00 Kč (vlastník objektu), proto je žádoucí investované prostředky dotáhnout do zdárné realizace. Rekonstrukce objektu by měla trvat 5 – 6 měsíců. 
Upozornění, že realizace projektu nemůže být dokončena dříve, než bude podána žádost o podporu do příslušného systému v rámci ITIKV° (první výzvy programového období jsou uvažovány v polovině roku 2022). 

Předkladatel uvažuje předložit projekt i do jiných zdrojů podpory – do konce měsíce května 2021 se vyjádří, zda záměr ponechá pro ITIKV°. 


3. Obecná diskuze
Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.


Jednání bylo ukončeno v 11,30 hodin.
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Dne:  14. 4. 2021      
Zapsala: Ing. Blanka Heroutová
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