
 

Výsledky per rollam hlasování Řídícího výboru IPRÚKV° ze dne 05. 10. 2018 
 
 

Bod Usnesení Pro Proti Zdrželi 
se 

Nehlasovali Rozhodnutí 

1. Řídicí výbor Integrovaného plánu 
rozvoje území Karlovy Vary schvaluje 
změnu projektu V11/03 
„Modernizace chemické laboratoře” 
předkladatele Gymnázium Ostrov, p. 
o., spočívající ve změně termínu 
ukončení realizace projektu z 
původního 09/2018 nově na 
12/2018 a zároveň v rozdělení 
projektu na dvě etapy, přičemž první 
etapa ve výši 1,3 mil. Kč (CZV) bude 
ukončena k 30. 09. 2018 a druhá 
etapa ve výši 2,7 mil. Kč (CZV) bude 
ukončena k 31. 12. 2018. 
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