

Z Á P I S

z 6. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 23. 06. 2017

Dne 23. 06. 2017 se uskutečnilo 6. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary.

Místo jednání: zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Doba jednání: jednání bylo zahájeno ve 14:00 hodin a skončeno bylo ve 14:40 hodin

Přítomni: Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Mgr. Pavel Hulec, Ing. Vít Hromádko, Ing. Zdeněk Balada (DPKV), Ing. Martina Klánová (ÚP KV), Ing. Bohdan Vaněk (KHK KV), Ing. Tomáš Sýkora

Nepřítomni: Žaneta Salátová, Ing. Zdeněk Gaudek

Hosté: Bc. Jiří Vítek, Mgr. Irena Černá

Program jednání:

- 1. Informace o aktuálním stavu IPRÚKV°**
- 2. Schválení změn integrované strategie IPRÚKV°**
- 3. Různé**

Zahájení

Jednání zahájil předseda řídicího výboru Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné, poděkoval za možnost uspořádat jednání Řídicího výboru v pátečních odpoledních hodinách. Předseda shrnul program jednání a předal slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Sýkorovi, který provedl kontrolu počtu členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s navrženým programem jednání.

1. Informace o aktuálním stavu IPRÚKV°

Ing. Sýkora poskytl shrnující informace o vývoji a stavu IPRÚKV°:

- leden 2017 - na MMR předložena Zpráva o naplňování integrované strategie
- průběžně probíhá spolupráce s ostatními aglomeracemi IPRÚ
- průběžně probíhají jednání nositele s MMR-ORP a s Řídicími orgány operačních programů

- dosud vyhlášeno 14 výzev:
 - 6 kompletně zpracováno (až do projednání předložených projektových záměrů do ŘV)
 - u dalších 6 ukončen příjem projektových záměrů
 - 2 aktuálně probíhají
- dosud Řídicím výborem vydáno Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií 10 projektovým záměrům
 - z toho podáno 5 plných žádostí o dotaci

Č.	Výzva		Termín sběru záměrů		Vyhlášená alokace (podíl EU) v mil. Kč	Počet projektů předložených Řídicímu výboru
	Název	Zdroj	Od	Do		
1	Zaměstnávání I.	OPZ 1.1.1	22.12.2016	17.01.2017	42,6	0
2	Sociální práce	OPZ 2.1.1	22.12.2016	17.01.2017	8,6	2
3	Památky	IROP 3.1	16.02.2017	06.03.2017	43,3	1
4	Silnice	IROP 1.1	16.02.2017	06.03.2017	51,0	2
5	Cyklostezky	IROP 1.2	16.02.2017	06.03.2017	51,0	3
6	Zaměstnávání II.	OPZ 1.1.1	16.03.2017	30.03.2017	42,6	2
7	Terminály	IROP 1.2	01.06.2017	16.06.2017	21,0	
8	Telematika	IROP 1.2	01.06.2017	16.06.2017	39,7	
9	Autobusy	IROP 1.2	01.06.2017	16.06.2017	52,0	
10	Památky II.	IROP 3.1	01.06.2017	16.06.2017	34,0	
11	Střední školy	IROP 2.4	01.06.2017	16.06.2017	17,0	
12	Základní školy	IROP 2.4	01.06.2017	16.06.2017	10,2	
13	Zaměstnávání III.	OPZ 1.1.1	01.06.2017	31.07.2017	81,2	
14	Soc. infrastruktura	IROP 2.1	15.06.2017	30.06.2017	12,0	

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informace o aktuálním stavu IPRÚKV°.

2. Schválení změn integrované strategie IPRÚKV°

Ing. Tomáš Sýkora vysvětlil důvody, proč nositel IPRÚKV° přistupuje ke změnám integrované strategie. Hlavním důvodem jsou praktické zkušenosti nasbírané v prvním pololetí při naplňování IPRÚ. Zároveň vešla v dubnu/květnu v účinnost nová verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů. Dalším důvodem je zpoždění skutečného zahájení realizace IPRÚ oproti plánu (zejména z důvodu dlouhých lhůt při schvalování integrované strategie centrálními orgány). Členové ŘV dostali v podkladech změnovou verzi integrované strategie. Na stůl obdrželi přehled jednotlivých navržených změn (viz příloha č. 2). Manažer

IPRÚKV° představil navrhované úpravy:

- systémové
 - v popisu opatření úprava pole “Potenciální zapojené subjekty” na pole “Oprávnění žadatelé”
- věcné
 - úprava oprávněných žadatelů
 - úprava názvu opatření B2.1 “Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol celoživotnímu učení” na “Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol *zájmovému, neformálnímu* a celoživotnímu učení”
 - úprava názvu opatření C2.1 “Zřizování, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb” na “Zřizování *nových*, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb”
 - drobné úpravy (vyškrtnutí bezemisních vozů, zobecnění generelu apod.)
 - úprava časového plánu realizace jednotlivých opatření
- finanční
 - přesun veškeré alokace r. 2017 do r. 2018
 - přesun části alokace z C2.2 (sociální bydlení) do C2.1 (sociální infrastruktura) - cca 24 mil. Kč CZV
- indikátory
 - odstranění nadbytečných indikátorů v OPZ
 - odstranění indikátoru IROP - bezpečnost dopravy (navýšení hodnoty u indikátoru na řízení dopravy)
 - doplnění indikátoru IROP - počet osob přepravených veřejnou dopravou
 - úprava hodnot milníku u silnic, památek
 - úprava hodnot cílové hodnoty u kapacity škol
 - snížení hodnot cílové hodnoty i milníku u sociálního bydlení
- procesní
 - úpravy popisu rolí jednotlivých pozic
 - odstranění termínů a lhůt a doplnění odkazu na Operační manuál nositele
 - textové sladění postupu
 - úprava změn dle MPIN (monitorování)
 - úprava Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru i pracovní skupiny (vč. úpravy procesu hlasování per rollam v PS)
- formální
 - překlady, sjednocení zkratk, pojmů

Ing. Sýkora informoval, že v pondělí 12.06.2017 navržené změny byly neformálně projednány na Ministerstvu pro místní rozvoj se zástupci Odboru regionální politiky a zástupci Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu.

Ing. Balada se zeptal na závaznost indikátoru počtu přepravených osob. Ing. Sýkora zareagoval, že závaznost tohoto indikátoru není jednoznačná, ačkoli se toto stanovisko už dlouho snaží získat od řídicího orgánu. Na posledním jednání s MMR byla také otevřena otázka závaznosti milníků a případného sankcionování při jejich nenaplnění. Řídicí orgán dosud nemá jednoznačné stanovisko. Důležité bude, jak se podaří jednotlivé hodnoty naplnit v souhrnu za všechna IPRÚ, příp. za program jako celek, tedy i vč. individuálních projektů.

Z tohoto důvodu také města IPRÚ postupují jednotně a vytvořila souhrnný přehled pravděpodobnosti plnění jednotlivých indikátorů a finančních plánů. Informace byla předána náměstkovi ministryně Semorádovi a bude projednána osobně na společném jednání měst IPRÚ v Liberci 27.06.2017.

Mgr. Hulec se v návaznosti na informaci o přesunu části alokace ze sociálního bydlení na sociální infrastrukturu zeptal, o jaký typ sociální infrastruktury je v aglomeraci zájem. Mgr. Černá odpověděla, že se jedná jak o pobytové, tak o terénní služby (např. pořízení vozu pro pracovníky terénní služby). Mgr. Hulec dodal, že se v souvislosti s úpravou podmínek (veřejná podpora) může změnit i poptávka po sociálním bydlení. Ing. Sýkora reagoval, že nositel IPRÚKV° opakovaně zjišťuje absorpční kapacitu na sociální bydlení a poptávka je trvale velmi nízká. Doplnil informaci, že na posledním jednání Monitorovacího výboru IROP bylo navrženo snížení hodnoty indikátoru počtu sociálních bytů za celou ČR z 5 na 3 tisíce, tato změna však nebyla schválena (řada subjektů se stavěla za původní hodnotu a Evropská komise apelovala na zachování této hodnoty). Zároveň se na MV IROP upravily dílčí podmínky (bytový dům může mít nově místo 8 až 12 sociálních bytů). Podzimní změnou Programového dokumentu IROP (podléhá schválení Evropskou komisí) bude upravena i forma veřejné podpory pro aktivitu Sociální bydlení.

Ing. Sýkora doplnil, že změny IPRÚKV° bude schvalovat Zastupitelstvo města 27.06.2017, následně bude zahájeno formální vyjednávání o změnách s MMR a řídicími orgány operačních programů. Očekávají se technické problémy, protože změna se musí administrovat v monitorovacím systému, ale přes opakované snahy se nedaří zástupcům nositele získat do systému přístupy.

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změny integrované strategie IPRÚKV° dle přílohy tohoto usnesení a doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit změny integrované strategie *IPRÚKV°.*

3. Různé

Ing. Sýkora informoval o dalším plánovaném postupu:

- k 15.07.2017 bude předložena Zpráva o realizaci integrované strategie na MMR-ORP s daty k 30.06.2017 (prostřednictvím MS2014+)
- po schválení změn IPRÚKV° v ZM bude zahájen formální proces vyjednávání o změnách IPRÚKV° (prostřednictvím MS2014+)
- 10.-11.07.2017 proběhnou pracovní skupiny k 7 vyhlášeným výzvám - přijaty záměry:
 - terminály: 1, telematika: 3, autobusy: 1, SŠ: 4, ZŠ: 3
- 10.07.2017 proběhne pracovní skupina k výzvě na sociální infrastrukturu (běží do 30.06.)
- 17.08.2017 proběhne pracovní skupina k výzvě na zaměstnávání (běží do 31.07.)
- předpoklad řádného jednání ŘV k projektům přelom července a srpna

Pokud se podaří v pracovních skupinách projektové záměry projednat v prvním kole 10.-11.07., bude se příští řádné jednání ŘV konat **26. 07. 2017** v odpoledních hodinách.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Přehled změn integrované strategie

Dne: 26.06.2017

Zapsal: Tomáš Sýkora