

Z Á P I S

z 8. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 13. 09. 2017

- Místo jednání:** zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
- Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 09:10 hodin a skončeno bylo v 10:10
- Přítomni:** Ing. Petr Kulháněk, Žaneta Salátová, Ing. Jan Novotný, Ing. arch. Jaromír Musil, Luboš Polák, Ing. Gabriela Kratochvílová, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Tomáš Sýkora
- Nepřítomni:** Mgr. Pavel Hulec, Ing. Vít Hromádko
- Hosté:** Bc. Jiří Vítek, Mgr. Irena Černá

Program jednání:

1. Úpravy Interního operačního manuálu
2. Vyhodnocení výzvy č. 13, zhodnocení záměrů z výzvy č. 13 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
3. Schválení výzvy č. 15 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklo dopravu vč. Související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“
4. Schválení výzvy č. 16 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.1 „Zavádění inteligentních prvků a technologií v dopravním systému“
5. Aktualizace plánu výzev
6. Různé

Zahájení

Jednání zahájil manažer IPRÚ Ing. Tomáš Sýkora, přivítal všechny přítomné, shrnul program jednání a provedl kontrolu počtu členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s navrženým programem jednání. Dále upozornil členy na možné střety zájmu a formu jejich nahlášení.

1. Úpravy Operačního manuálu nositele IPRÚKV°

Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o změnách Operačního manuálu nositele, které vycházejí:

- ze změn Integrované strategie IPRÚKV°,
- ze změny Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN),
- ze zkušeností manažerského týmu v prvním roce realizace IPRÚKV°.

Navrhované změny se týkají:

- formálních úprav,
- složení manažerského týmu a upřesnění rolí jednotlivých členů týmu,
- úprav názvů složek k archivaci,
- úprav jednotlivých procesů,
- odstranění duplicitního textu u analýzy rizik,
- odstranění konkrétních informací a nahrazení odkazem (např. na MPIN) z důvodu průběžných aktualizací,
- odstranění posuzování vlivu na ŽP a nahrazení čestným prohlášením (SEA).

Usnesení:

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary

a) bere na vědomí změny Operačního manuálu nositele IPRÚKV°,

b) schvaluje úplné znění Operačního manuálu nositele IPRÚKV° (verze 2.0) dle přílohy tohoto usnesení,

c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit úplné znění Operačního manuálu nositele IPRÚKV° (verze 2.0).

2. Vyhodnocení výzvy č. 13, zhodnocení záměrů z výzvy č. 13 a vydání vyjádření Řídícího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 13, představil její parametry (viz příložená prezentace), informoval o tom, že byly předloženy tři projektové záměry a konalo se jedno jednání pracovní skupiny (zápis z jednání pracovní skupiny byl přílohou podkladů na jednání). O jednotlivých projektových záměrech informovala tematická koordinátorka Mgr. Irena Černá.

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Zaměstnávání předložen soubor projektových záměrů tvořený třemi projektovými záměry:

Projektový záměr	Předkladatel	Název	Požadovaná alokace (prostředky EU)
V13/01	EDU-SCHOOL CONSULTANT z.s.	Nové příležitosti pro každého	6 384 561
V13/02	Bludiště, z.s.	Zpět do práce	6 060 563
V13/03	OMNI TEMPORE, o.p.s.	Společně na trh práce	8 474 500
celkem			20 919 624

Členové řídicího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 13 pro předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V13/01, V13/02 a V13/03 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektové záměry tvoří soubor, který nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.

Ing. Jan Novotný se zeptal, zda bude možné v případě nedočerpání disponibilní alokace v této oblasti přesunout volnou alokaci do jiné části IPRÚKV°. Ing. Tomáš Sýkora odpověděl, že vzhledem k tomu, že se jedná o jediné opatření IPRÚKV° financované z OPZ 1.1.1, přesun není možný. Přesto nositel IPRÚKV° realizuje řadu aktivit ke zvýšení absorpční kapacity v této oblasti, důkazem je např. úspěšnost této výzvy, kdy se přihlásily 3 subjekty s projektovými záměry odpovídajícími cílům integrované strategie. Nositel IPRÚKV° chystá další výzvy v této oblasti.

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary:

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“,

*b) zhodnotil projektový záměr V13/01 - **Nové příležitosti pro každého** předložený do výzvy č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°,*

*c) **rozhodl** o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro **EDU - SCHOOL CONSULTANT z. s.** se sídlem Chebská 38/5, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem **Nové příležitosti pro každého** s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 511 250 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 6 384 561 Kč,*

*d) zhodnotil projektový záměr V13/02 - **Zpět do práce** předložený do výzvy č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°,*

*e) **rozhodl** o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií **Bludiště, z. s.** se sídlem Nám. Dr. M. Horákové 1201/5, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem **Zpět do práce** s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 130 075 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 6 060 564 Kč,*

*f) zhodnotil projektový záměr V13/03 - **Společně na trh práce** předložený do výzvy č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°,*

*g) **rozhodl** o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro **OMNI TEMPORE o. p. s.**, se sídlem Báňská 287, Most pro projektový záměr s názvem **Společně na trh práce** s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9 970 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 8 474 500 Kč.*

3. Schválení výzvy č. 15 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklo dopravu vč. související infrastruktury za

účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“

Výzva č. 15 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídicího orgánu IROP a je v souladu s cíli IPRÚKV°.

Výzva č. 15 má tyto parametry:

- termín vyhlášení: 27.09.2017
- ukončení příjmu projektových záměrů: 13.10.2017
- jednání PS: 19.10.2017
- alokace EFRR: 21 451 500 Kč

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary

a) schvaluje výzvu č. 15 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklo dopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“ dle přílohy tohoto usnesení a

b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 15.

4. Schválení výzvy č. 16 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.1 „Zavádění inteligentních prvků a technologií v dopravním systému“

Výzva č. 16 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídicího orgánu IROP a je v souladu s cíli IPRÚKV°.

Výzva č. 16 má tyto parametry:

- termín vyhlášení: 27.09.2017
- ukončení příjmu projektových záměrů: 13.10.2017
- jednání PS: 19.10.2017
- alokace EFRR: 14 386 250 Kč

5. Aktualizace plánu výzev

Ing. Sýkora představil aktualizovaný plán výzev. Celkově bylo dosud vyhlášeno 14 výzev, 2 připraveny k vyhlášení, další 2 se vyjednávají s řídicími orgány (sociální bydlení, krajské silnice). Od poslední aktualizace plánu výzev ze dne 03. 05. 2017 vyhlášeno 8 výzev. Na letošní rok se plánují vyhlásit 4 výzvy, v r. 2018 celkem 11 výzev a v r. 2019 jedna výzva.

6. Různé

a) Změny parametrů projektových záměrů:

Společnost Khamoro informovala nositele IN o změně v termínech realizace projektu. Společnost jako předkladatel projektového záměru byla řídicím orgánem OPZ před vydáním rozhodnutí o přidělení dotace vyzvána ke změně termínů zahájení a ukončení realizace projektu. Realizace bude zahájena a ukončena o jeden měsíc později. V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) musí

tuto změnu projednat řídicí výbor IPRÚ. Délka realizace, indikátory a jiné parametry projektového záměru se nemění.

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informaci předkladatele Khamoro o posunutí termínů zahájení a ukončení realizace projektu Jekhetane (V02/01) o jeden měsíc oproti projektovému záměru dle přílohy tohoto usnesení.

Statutární město Karlovy Vary jako předkladatel projektového záměru V05/01 požádalo o posun termínu realizace a podání žádosti u projektového záměru cyklostezka A2 Tašovice – Dvory. Daná záležitost byla navíc konzultována s Řídicím orgánem IROP, který projednání změny v souladu s MPIN doporučil.

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametrů projektového záměru V05/01 "Cyklostezka A2 Tašovice - Dvory", spočívající ve změně termínu zahájení realizace projektu z 09/2017 na 11/2017 a ukončení realizace projektu z 11/17 na 05/18 a změně termínu podání žádosti o dotaci z 08/2017 na 11/2017.

b) Uvolnění alokace IPRÚKV°

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád požádal nositele IPRÚ Jihlava, Karlovy Vary a Zlín o uvolnění alokace na památky (SC 3.1 IROP) tam, kde je předpoklad nedočerpání - za účelem přesunu prostředků na individuální projekty, kde ŘO IROP registruje vysoký převis poptávky. Za tato města odejde společný dopis o možnosti uvolnění celé alokace na památky za Zlín a 100 mil. Kč z IPRÚKV°.

Ing. Jan Novotný se zeptal na vývoj ohledně alokace vyčleněné na památky a možnost financování jiných projektů. Ing. Sýkora vysvětlil, že předmětem podpory mohou být pouze památky v zóně kandidující na UNESCO a zároveň na seznamu Ministerstva kultury ČR. Z tohoto důvodu se jedná o omezený okruh památek. Podle nich byla navržena alokace. Následně vstoupilo do hry tzv. pravidlo small scale, které limituje finanční výši projektů (nejen dotace či celkových způsobilých výdajů, nýbrž celkových výdajů) na 5 mil. €. Dále byly po konzultacích s ŘO IROP identifikovány relativně velké nezpůsobilé výdaje (inženýrské sítě k památkovým objektům, které vedou pod jinými parcelami, plato související se Zámeckou věží apod.).

Předseda řídicího výboru Ing. Petr Kulhánek (na dotaz Ing. Novotného) seznámil řídicí výbor s aktuální situací kolem Císařských lázní, na které se měla čerpat největší část alokace pro památky z IPRÚKV°. Probíhají intenzivní jednání města, kraje, památkového ústavu, Ministerstva kultury a dalších subjektů, jejichž výsledkem bude zejména rozhodnutí o využití objektu.

Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary

- a) *bere na vědomí informaci o záměru snížit alokaci na památky (IROP 3.1) o 100 mil. Kč*
- b) *doporučuje Radě města Karlovy Vary a Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit snížení alokace IPRÚKV° o 100 mil. Kč v opatření B1.1 (SC IROP 3.1)*

Přílohy:

1. Hodnocení projektových záměrů
2. Prezentace

Pozn.: Přílohy, na které se odkazují příslušná usnesení, byla poskytnuta členům Řídícího výboru jako podklady pro jednání. Vzhledem k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, nejsou přikládány k tomuto zápisu.

Dne: 14.09.2017

Zapsal: Tomáš Sýkora