

## Výsledky per rollam hlasování Řídícího výboru IPRÚKV° ze dne 05. 10. 2018

| Bod | Usnesení   | Pro | Proti | Zdrželi se | Nehlasovali | Rozhodnutí |
|-----|--|-----|-------|------------|-------------|------------|
| 1.  | Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu projektu V11/03 „Modernizace chemické laboratoře“ předkladatele Gymnázium Ostrov, p. o., spočívající ve změně termínu ukončení realizace projektu z původního 09/2018 nově na <b>12/2018</b> a zároveň v rozdělení projektu na dvě etapy, přičemž první etapa ve výši 1,3 mil. Kč (CZV) bude ukončena k 30. 09. 2018 a druhá etapa ve výši 2,7 mil. Kč (CZV) bude ukončena k <b>31. 12. 2018</b> . | 6   | 0     | 0          | 3           | ANO        |