



### Výsledky per rollam 27. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 10. 9. 2024

Bod	Usnesení	Pro	Proti	Nehlasovali	Rozhodnutí
1	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> změnu požadovanou předkladatelem 23/02 ZO ČSOP BERKUT „<b>Výzkumné a vzdělávací centrum Bečovská botanická zahrada</b>“ dle předloženého materiálu bodu 1. Požadovaná změna spočívá ve změně termínu předložení projektu do MS 21+ z 8/2024 na 10/2024.</p> <p>b) <b>schvaluje</b> předloženou změnu výše uvedeného projektu</p>	8	0	1	ANO
2	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> změnu požadovanou předkladatelem Statutární město Karlovy Vary „<b>Městský informačně-orientační systém</b>“ dle předloženého materiálu bodu 2. Požadovaná změna spočívá ve změně termínu předložení projektu do MS 21+ z 6/2024 na 12/2024 a změně finančního plánu projektu, kdy čerpání je přesunuto z roku 2024 na rok 2026.</p> <p>b) <b>schvaluje</b> předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	9	0	0	ANO



3	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> změnu požadovanou předkladatelem <b>Karlovarský kraj „Revitalizace okolí Císařských lázní“</b> dle předloženého materiálu bodu 3. Požadovaná změna spočívá v úpravě celkových způsobilých výdajů a požadované výše dotace, a dále změně finančního plánu projektu, kdy čerpání je přesunuto z roku 2024 na rok 2025.</p> <p>b) <b>schvaluje</b> předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	9	0	0	ANO								
4	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> změnu požadovanou předkladatelem <b>Město Ostrov „Rekonstrukce loveckého zámečku u Mořičova jako významného dokladu barokní krajiny v okolí Ostrova“</b> dle předloženého materiálu bodu 4. Požadovaná změna spočívá v úpravě celkových způsobilých výdajů a požadované výše dotace na výzvu CRR.</p> <p>b) <b>schvaluje</b> předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	9	0	0	ANO								
5	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> změnu požadovanou předkladatelem <b>Město Loket „Rekonstrukce visuté lávky přes Ohři ve Svatošských skalách“</b> dle předloženého materiálu bodu 5. Požadovaná změna spočívá v posunutí termínu předložení projektu do ISKP do 12/2024.</p> <p>b) <b>schvaluje</b> předloženou změnu výše uvedeného projektu.</p>	9	0	0	ANO								
6	<p>Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) <b>projednal</b> změnu požadovanou předkladatelem <b>Městské zařízení sociálních služeb „MZSS – ZKVALITŇOVÁNÍ POSKYTOVANÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY“</b> dle předloženého materiálu bodu 6. Požadovaná změna spočívá v úpravě celkových způsobilých výdajů a výše požadované dotace a dále v úpravě indikátorů projektu.</p> <p><b>Původní parametry projektu:</b> Celkové způsobilé výdaje: 10 000 000,00 Kč Z toho požadovaná dotace EU: 8 500 000,00 Kč <b>Indikátor:</b></p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Výchozí hodnota</th><th>Cílová hodnota</th><th>Datum cílové hodnoty</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty					9	0	0	ANO
	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty										



554 010 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0	1	31. 3. 2025				
554 301 Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	x	25	31. 3. 2025				
<b>Požadovaná změna projektu:</b> Celkové způsobilé výdaje: 4 537 997,26 Kč Z toho požadovaná dotace EU: 3 857 297,67 Kč Indikátor:							
	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty				
554 010 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0	1	31. 3. 2025				
555 611 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	3	5	30. 9. 2026				
554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	x	3	31. 3. 2025				
554 301 Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních služeb	X	2	31. 3. 2025				
b) <b><u>schvaluje</u></b> předloženou změnu výše uvedeného projektu.							

**Střet zájmu nahlásili:**

Ing. M. Hendrichová u bodu 1 a nehlasovala

Ing. L. Kovář k bodům 2 a 6 a hlasoval