



Výsledky per rollam 40. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 6. 11. 2025

Bod	Usnesení	Pro	Proti	Nehlasovali	Rozhodnutí
1	<p>NÁVRH USNESENÍ č. 1: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele obec Kolová k projektu „Veřejná prostranství v Kolové a Hájích“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- termín zahájení realizace projektu z původního 9/2025 na 12/2025- termín předložení žádosti do ISKP z původního 9/2025 na 12/2025 <p>b) schvaluje požadované změny projektu.</p>	10	0	1	ANO
2	<p>NÁVRH USNESENÍ č. 2: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace</p> <p>a) projednal žádost o změnu předkladatele Město Nová Role k projektu „Multifunkční relaxační park Nová Role“, která spočívá:</p> <ul style="list-style-type: none">- v novém termínu předložení projektové žádosti do ISKP na 10/2025- změně termínu ukončení realizace projektu z původního 11/2025 na 4/2026- změně výše požadované dotace EU z původní 19 465 000,00 Kč na reálnou 4 419 298,45 Kč- Změně čerpání finančního harmonogramu z původního rozložení do dvou let 2025 a 2026 na požadovaný jeden rok 2026. <p>b) schvaluje požadované změny projektu a vydání Vyjádření o souladu projektu s ITIKA° pro opětovné podání upraveného záměru do ISKP.</p>	10	0	1	ANO



3	NÁVRH USNESENÍ č. 3: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o doporučení předkladatele statutární město Karlovy Vary k projektu „Sady Karla IV. – revitalizace veřejného prostranství“, která spočívá: - změna termínu podání projektové žádosti z původního 6/2025 na 11/2025 - změna požadované výše podílu EU z původní 16 800 000,00 Kč na 6 800 000,00 Kč - změna harmonogramu čerpání z původního roku 2026 na rok 2027 a b) schvaluje požadované změny projektu	10	0	1	ANO
---	---	----	---	---	-----

Střet zájmu nahlásil Ing. L. Kovář k bodu 3; Ing. Markéta Hendrichová k bodu č. 2.