



Výsledky per rollam 46. hlasování Řídicího výboru ITIKA° ze dne 8. 7. 2026

Bod	Usnesení	Pro	Proti	Nehlasovali	Rozhodnutí
1	NÁVRH USNESENÍ č. 1: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele 23/02 ZO ČSOP BERKUT k projektu „Výzkumné a vzdělávací centrum Bečovská botanická zahrada“, která spočívá v celkové úpravě projektu po 3. změně strategie: - prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 06/2026 na nový termín 8/2026; - úpravu finančního plánu na částku 16 407 216,35 Kč EFRR (rezervy opatření ZŠ); - úpravu termínu ukončení projektu z 03/2027 na termín 12/2027 b) schvaluje požadovanou změnu projektu.	6	0	5	ANO
2	NÁVRH USNESENÍ č. 2: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost předkladatele PROTEBE live, z. s. k projektu „Výstavba DIZAJNPARKU – vzdělávacího a kreativního centra“ která spočívá v celkové úpravě projektu: - prodloužení realizace projektu z 3/2027 na termín 6/2027 a b) schvaluje požadovanou změnu projektu k Vyjádření ŘV.	6	0	5	ANO



3	NÁVRH USNESENÍ č. 3: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu a vydání Vyjádření ŘV předkladatele DPKV k projektu „Informace pro cestující MHD“, která spočívá: - ve změně finančního plánu, konkrétně čerpání v průběhu let, kdy se čerpání přesouvá na roky 2028 (11 345 375,00 Kč) a 2029 (19 102 475,00 Kč), a následné změny termínu dosažení milníků indikátorů a b) schvaluje požadovanou změnu projektu a vydání Vyjádření ŘV.	6	0	5	ANO
4	NÁVRH USNESENÍ č. 4: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele DPKV „Rozšíření systému dispečinku MHD“, která spočívá: - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 6/2026 na nový termín 9/2026; - změnu finančního plánu rok 2028 (7 850 652,00 Kč); rok 2029 (15 360 983,00 Kč) a následné změny dosažení milníků indikátorů a b) schvaluje požadovanou změnu projektu.	6	0	5	ANO
5	NÁVRH USNESENÍ č. 5: Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) projednal žádost o změnu předkladatele Město Locket k projektu „Rekonstrukce visuté lávky přes Ohři ve Svatošských skalách“, která spočívá: - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 5/2025 na nový termín 6/2026 - v prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního 6/2026 na nový termín 6/2027	6	0	5	ANO



	- změnu finančního plánu z původního roku čerpání 2026 na rok 2027 a následné změny dosažení milníků indikátorů a b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu a vydání Vyjádření ŘV.				
6	<u>NÁVRH USNESENÍ č. 6:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „Sady Karla IV.“, která spočívá: - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 5/2026 na nový termín 8/2026 a b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.	6	0	5	ANO
7	<u>NÁVRH USNESENÍ č. 7:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Obec Kolová k projektu „VP v Kolové a Hájích.“, která spočívá: - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 6/2026 na nový termín 8/2026 a b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.	6	0	5	ANO
8	<u>NÁVRH USNESENÍ č. 8:</u> Řídící výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o změnu předkladatele Statutární město Karlovy Vary k projektu „ZŠ Šmeralova – půdní vestavba Karlovy Vary.“, která spočívá: - v prodloužení termínu pro podání žádosti do MS 21+ z původního 8/2026 na nový termín 10/2026;	6	0	5	ANO



Spolufinancováno
Evropskou unií



	- prodloužení termínu realizace projektu z původního 10/2026 na 12/2026 a b) <u>schvaluje</u> požadovanou změnu projektu.				
9	Řídicí výbor Integrovaných teritoriálních investic Karlovarské aglomerace a) <u>projednal</u> žádost o Monitorovací zprávu ITIKA° za období 1 pololetí roku 2026 a b) <u>schvaluje</u> její znění.	6	0	5	ANO

Střet zájmů nahlásili: Ing. Siřínek, hlasoval. Ing. Bednář, hlasoval.