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			Z Á P I S
z  jednání pracovní skupiny ITIKV°
OPZ+, konaného hybridně dne 16. 2. 2022 9:00 hodin 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Místo jednání:	Zasedací místnost 3. patro MMKV, online  ITIK Vintegrovanářešení | Jitsi Meet
Doba jednání:	jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin a skončeno bylo v 11:20 hodin
Přítomni:	ITIKV°:
	Dle prezenční listiny
	
Program jednání:
1. Konzultace dosud známých podmínek implementace OPZ+ do ITI v novém období 21+.  
2. Diskuze k obecným kritériím ITIKA°.
3. Další detailnější aktualizace parametrů předložených projektových záměrů opatření ve fiších. 
4. Zpřesnění Ganttova diagramu opatření – vyznačení připravených fází a posouzení časového rozložení sebraných projektových záměrů. 
5. Posouzení souboru projektových záměrů z pohledu nastavených kritérií a odsouhlasení seznamu předkládaných projektových záměru


Zahájení
Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam. 
Za projekty Restart 4.0 Karlovy Vary a Libinspiro z.s. nebyl přítomný žádný předkladatel – ani jeden ze zástupců nedodal podklady k předložení projektů. 







Konzultace dosud známých podmínek OP OPZ+ pro opatření v novém období 21+.  

V úvodu jednání manažerka ITIKA° jednání shrnula úkoly z předešlého jednání. Úkolem manažerky ze strany ŘO OPZ bylo vyzvat předkladatele k sběru souboru projektů k následnému předložení ŘO OPZ.
Konstatovala, že veškeré podklady projektových záměrů od organizací byly v pořádku dodány, vyjma dvou organizací a to  Restart 4.0 Karlovy Vary a Libinspiro z.s., kteří podklady včas nedodaly.
ŘO OPZ bude posuzovat do jaké míry je šablona vyplněná správně. 
Manažerka ITIKA° zároveň konstatovala, že předložené podklady odpovídají opatřením ve Strategii ITIKA° a jsou v souladu.
Informace manažerky ITIKA° k organizaci a administraci projektů
Výzva k předkládání projektů ze strany ŘO OPZ je nestandartní. Důvodem je skutečnost, že v současné době ještě není schválená Strategie ITIKA° a zároveň není ani ze strany ŘO OPZ+ schválený OP. Nastává tak situace, kdy se předkládá seznam projektových záměrů dopředu, který ŘO OPZ následně posoudí. Poté budou nastavena kritéria a parametry samotné  výzvy, což se uskuteční pravděpodobně v září 2022.
1. Účel pracovní schůzky
Účelem této pracovní schůzky bylo vytvoření závazného souboru projektů za aglomeraci, který bude předložen ŘO OPZ k posouzení. 
Úlohou nositele ITIKA° je tento seznam předložených projektů posoudit z pohledu souladu se strategií ITIKA° pro následné předložení ŘO OPZ.
1. Termín konání ŘV ITIKA° pro schválení předloženého seznamu strategických projektů
Následný termín konání ŘV ITIKA° je  stanoven na 3. 3. 2022. Do tohoto termínu mají potencionální předkladatelé ještě možnost předložit projekty, které by se staly součástí stávajícího seznamu pro ŘO OPZ+. 
Informace o finálním seznamu předkládaných projektů bude zveřejněna na webových stránkách magistrátu města a současně budou pracovní skupině zaslány prostřednictvím emailu. Následně po schválení seznamu předkládaných projektů ŘV  ITIKA° budou předloženy k posouzení ŘO OPZ+. 
[bookmark: _GoBack]Účastníci pracovní skupiny byli vyzvání k odsouhlasení s tímto postupem. Všichni přítomni tento postup odsouhlasili. 
Zároveň byli členové pracovní skupiny informováni, že ŘO OPZ+ zvolil tento způsob předkládání projektových záměrů z důvodu zjištění absorpční kapacity a nastavení parametrů výzvy. Tato skutečnost je důvodem předvýběru těchto projektů. 
Dalším krokem ze strany OPZ+ po posouzení seznamu předkládaných projektů bude vyzvání předkladatelů k případnému doplnění. 
Po hodnocení ŘO OPZ+ bude vyhlášena výzva pro ITI, kam budou moci úspěšní předkladatelé své projekty podat. 
Paní Kalátová z organizace Benelife,z.s uvedla, že předkládají projektové záměry v okamžiku, kdy ještě nejsou  doposud stanovené parametry, způsob financování, rozdělení v OPZ+ na přímé a nepřímé náklady, jakým způsobem bude nastaven paušál. Tato fakta nejsou nikde stanovena a ztěžuje jim to proces předkládání záměru.  
Manažerka zmínila, že projekt nemůže být zahájen před prvním čtvrtletím 2022, což podle Ganntova diagramu pro opatření OPZ+ zástupci pracovní skupiny splňují. 
Manažerka uvedla, že v současné době nedokáže říci, jaké bude stanovisko ŘO OPZ+ k tomu, že jeden z předkládaných projektů a to společnost Dolmen, z.ú. bude zrealizován až v roce 2025. Dodala, že se připravuje dvojkolová výzva pro ŘO OPZ v každém opatření. Jedna výzva bude v tomto období a druhá později v roce 2024.
Manažerka zmínila, že společnost Dolmen, z.ú jsou jediným předkladatelem, který  bude realizovat projekt až v roce 2025, uvedla možnost zohlednění i integrovanosti, v případě, že budou úspěšně realizovat první část z IRPOP, první projekt je tímto podmíněn, a mohou tak obdržet prostředky na provoz. 
Paní Jana Michková doplnila manažerku informací, že vzápětí, kdy ŘO OPZ+ poslal požadavek na ITIKA° s vytvořením seznamu, tak i ze strany ITIKA° byl odeslán široký seznam dotazů.
Úkoly a odpovědi ze strany ŘO OPZ+ a následné informace pro projektové náměty a výzvy
ŘO OPZ vyzval dne 13. 1. 2022 aglomerace  ke sběru, s informací,  že do konce března 2022 je potřeba předložit seznam projektových záměrů. 
Tyto projekty budou posuzovat do června 2022 a výzva by měla být vyhlášena koncem září 2022. V tomto případě první kolo. 
Druhá výzva by měla zahrnovat sběr projektových záměru do září 2023. Posuzovat bude ŘO OPZ+  do konce roku 2023 a vyhlášení výzvy se očekává do března 2024. 
Manažerka předloží za aglomeraci seznam všech předložených projektů, tak jak ŘO OPZ+ ve svých instrukcích požaduje. 
Jana Michková doplnila, že ŘO OPZ vyžaduje sběr projektů nyní, protože na výzvu plánovanou v září 2022 chtějí nastavit přímo na ty projekty, které se shromáždí za všechny aglomerace. Je to jen pro specifický cíl 1.1 a cíl 2.1. 
Manažerka zmínila, že zašle šablony zpracované od předkladatelů spolu s 
· indentifikací cílů, které jsou uvedeny v šabloně, 
· názvem žadatelé partnerů, 
· výčtem hlavních aktivit, 
· výčet cílových skupin, 
· dobu realizace, 
· způsobilé, nezpůsobilé výdaje
·  komentář. 
Manažerka seznam vyhotoví a předá zúčastněním k vyhodnocení. Zašle emailem s prosbou o jejich vyjádření. 
Obecné požadavky ze strany ŘO OPZ+
· nepřekrývání projektů v území a v cílových skupinách 
· vycházet z nastavení výzev, které byly v rámci OPZ realizovány v minulém období
· na nastavení indikátorů se pracuje a mají se použít ty, co byly v minulém období
· maximální doba realizace projektů bude 36 měsíců. Podobně jako bylo u výzev 45,46,48 a 49.
· podle pravidel spolufinancování je míra spolufinancování projektů ze strany soukromoprávních objektů (neziskových, nestátních organizací) stanovena na 5%, v případě obcí a krajů 10 %.
· projektové náměty budou schvalovány ze strany řídícího orgánu ITIKA°.
· bude připraven objem prostředků za všechny aglomerace. Může nastat situace, kdy bude potřeba rozhodnutí mezi 14 aglomeracemi o určení rozsahu alokace podle stanoveného zvoleného klíče.
· prvním procesem bude hodnocení Řídicího orgánu, který posoudí obsahově všechny projektové záměry.
· nastane-li situace, že dojde k redukci prostředků v rámci aglomerací, bude úlohou ŘO OPZ+ rozhodnout, jaké projektové záměry budou předloženy a který nikoliv.
· kritériem při rozhodování finálního výběru projektových záměrů může být souvislost, návaznost či doplňkovost mezi organizacemi. 
Závěr jednání: 
Manažerka vyzvala zástupce organizací k představení nově podaných projektových záměrů a zamyšlení nad otázkou, zda se jednotlivé projekty nepřekrývají, či zda by mohla vzniknout mezi nimi spolupráce. Během představení jednotlivých projektových záměru vzešla možná potencionální spolupráce mezi organizacemi INSTAND a BENELIFE, z.s., zejména v oblasti vzdělávání cílových skupin. Podobná potencionální spolupráce by mohla nastat i mezi BENELIFE, z.s. a Městkou policií Sokolov.
Manažerka informovala pracovní skupinu o existenci souboru sedmi projektů ve výši cca 91 000 000,00 Kč za ITIKA°.
Dále uvedla, že ze šablon vybere základní parametry, které jsou stanoveny  ŘO OPZ+, sestaví seznam a cestou e-mailu jej poskytne odsouhlasit předkladatelům. Poté bude materiál projednán v ŘV ITIKA° (3. 3. 2022).
Pracovní skupina se shodla na tom, že projekty Síť pro rodinu, z.s. a Libinspiro z.s. se do seznamu prozatím nezařazují, pokud žadatelé dodatečně projektové záměry nepředloží do doby konání ŘO ITIKA°. O této informaci budou všichni vyrozuměni. Zároveň bude informace zveřejněná na webových stránkách. 
Pracovní skupina se usnesla na seznamu sedmi níže uvedených projektových záměrů, nikdo nebyl proti návrhu. 
[image: ]

Pracovní schůzka byla ukončena. 
Zapsala 22. 2. 2022 Ing. Michaela Strejcová, koordinátor ITIKA° pro sociální oblast.
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Název projektu

SC OPZ+ 

Žadatel/partner

1

Provoz chráněného bydlení 

v Karlových Varech

2.1

Společnost Dolmen, z.ú., Liberec, nám. 

Českých bratří 36/1

2

Komplexní přístup k řešení 

prevence kriminality v Sokolově

2.1

Město Sokolov, 00259586, Rokycanova 

1929, 356 01 Sokolov  

3

Komplexní řešení problematiky 

sociálně patologických jevů – 

asistenti prevence kriminality 

Karlovy Vary 2.1

Statutární město Karlovy Vary, IČ: 

00254657, Moskevská 2035/21, 360 

01 Karlovy Vary  

4

Prostupné zaměstnání – cesta ke 

stálému zaměstnání

1.1

BENELIFE z.s. Stříbrná č.p.684, 358 01 

Kraslice; Provozovna: Jiřího z Poděbrad 

463, 356 01 Sokolov IČ: 091 48 957 / 

Partner AT KONZULT, s.r.o., se sídlem 

5. května 655, 356 01  Sokolov

IČ 264 09 950



5

Komunitní a mezigenerační centrum 

Karlovy Vary 

2.1

INSTAND, institut pro podporu 

vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných 

službách, z.ú. 266 48 989 Stará 

Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy 

Vary

6

Ze školy do práce

1.1

Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, IČO: 

48365513

7

Zpět do práce

1.1

Bludiště, z.s., IČ 22771328, náměstí Dr. 

Milady Horákové 1201/5, 36001 

Karlovy Vary
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